**План – график**
**Введения ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях Заларинского района.**

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | ответственные |
|---|---|---|---|---|
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО.** | | | | |
| 1.1 | Издание приказа об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО в муниципальных образовательных учреждениях. | май 2014 | Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО в муниципальных образовательных учреждениях | Руководители МБОУ района |
| 1.2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней. | май –октябрь 2014 | банк нормативно-правовых документов | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 1.3 | Обеспечение подготовки МБОУ к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 г. | 2013 - 2014 | разработаны критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 1.4 | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования на основе примерной основной образовательной программы с учетом запроса родителей, развития образовательного учреждения. | январь 2015 | основная образовательная программа основного общего образования | руководители МБОУ района |
| 1.5 | Внесение необходимых изменений в Устав, в программу развития школы | до 01.06.2015 | уставы в новой редакции | руководители МБОУ района |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школ в соответствие с требованиями ФГОС | до 01.06.2015 | новые должностные инструкции | руководители МБОУ района |
| 1.7 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | до 01.06.2015 | локальные акты МБОУ района | руководители МБОУ района |
| 1.8 | Разработка и утверждение программы перехода на предпрофильную подготовку и профильное обучение | январь – август 2015 | Программа перехода на предпрофильную подготовку и профильное обучение | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 1.9 | Обеспечение введения ФГОС ООО во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1 сентября 2015 года | | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| **2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к ФГОС ООО | 2014 -2015 г. | Рекомендации по разработке нормативно-правового обеспечения | Комитет по образованию |
| 2.2 | Составление плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросу «ФГОС ООО: технология и содержание введения» | апрель 2014 | план повышения квалификации педагогов | руководители МБОУ района, РУМК |
| 2.3 | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО и профильного обучения | в течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО | план методической работы | Комитет по образованию, РУМК |
| 2.4 | Работа районных проблемных групп учителей-предметников по введению ФГОС ООО | 2014 – 2015 г. | план работы районных проблемных групп, районных метолдических объединений учителей-предметников. | РУМК, РМО учителей предметников. |
| 2.5 | Разработка и утверждение карты готовности МБОУ района к введению ФГОС ООО | в течение всего периода | договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 2.6 | Координация и взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | в течение всего периода | Договоры совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 2.7 | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО | 2014 -2015 г.. | по запросу ОУ | Комитет по образованию, РУМК |
| 2.8 | Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО в МБОУ района (готовности м результатов) | апрель 2015 | программа мониторинга и его реализация | Комитет по образованию, руководители МБОУ |
| **3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей. | сентябрь 2014 г | Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО, разработка предложений по повышению | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 3.2 | Определение списка учебников и кчебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | январь 2015 г. | заказ учебников и учебных пособий, отчет об обеспеченности к новому учебному году | руководители МБОУ района |
| 3.3 | Участие в совещаниях муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ООО | в соответствии с планом-графиком | организация работы | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 3.4 | Создание и апробация материалов для оценки достижения планируемых результатов, формирования УУД | до сентября 2015 г. | материалы для оценки достижения планируемых результатов и формирования УУД | РУМК |
| 3.5 | Мониторинг разработки рабочих программ и УМК | до 01.09.2015 | анализ результатов мониторинга | РУМК, руководители МБОУ района |
| 3.6 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | до мая 2015 | модель | Комитет по образованию |
| 3.7 | Проектирование модели психолого-педагогического сопровождения младшего подростка | до мая 2015 | модель | Комитет по образованию, РУМК |
| 3.8 | Разработка модели методического сопровождения введения ФГОС ООО | до мая 2015г. | модель | РУМК |
| 3.9 | Участие муниципальных образовательных учреждений в мониторинге готовности к введению ФГОС ООО. Анализ информации и разработка мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО; Анализ уровня готовности МБОУ к введению ФГОС | в соответствии с планом-графиком | анализ результатов мониторинга | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1 | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ района по введению ФГОС ООО | в соответствии с региональным планом-графиком | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ района | Комитет по образованию, РУМК, руководители МБОУ района |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации педагогов по | в соответствии с планом курсовой | получение педагогами свидетельств о | руководители МБОУ района, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | вопросам введения ФГОС ООО | подготовки | повышении квалификации по вопросам введения ФГОС | РУМК |
| 4.3 | Выявление степени укомплектованности ОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО | 2014 -2015 г. | банк вакансий по результатам мониторинга | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 4.4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | 2014 -2015 г. | коррекция плана курсовой подготовки | РУМК |
| 4.5 | Организация и проведения проблемных семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам введения ФГОС ООО и профильного обучения в рамках методических объединений для: - руководителей и заместителей руководителей ОУ; - руководителей предметных методических объединений; - учителей. | 2014-2015 г. | план методической работы | комитет по образованию, руководители МББОУ района, РУМК |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и профильного обучения** | | | | |
| 5.1 | Обеспечение изучения ФГОС ООО в муниципальных ОУ | 2014-2015 г. | план-график введения ФГОС ООО в ОУ | руководители МБОУ района |
| 5.2 | Информирование общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, сайт Комитета по образованию и образовательных учреждений | 2014 -2015 г. | План информирования общественности о введении ФГОС ООО и профильного обучения | Комитет по образованию |
| 5.3 | Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО и профильного обучения | 2014-2015 г. | публичный отчет | руководители МБОУ района |
| | обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | | | |
| | апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг) | | | |
| **6. Финансовое обеспечение** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС | 2014 | план | Комитет по образованию, руководители МБОУ района |
| 6.2 | Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | до августа 2015 | отчет МБОУ района | руководители МБОУ района |
| 6.3 | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических работников ОУ, реализующих ФГОС ООО | до августа 2015 г. | положение об оплате труда | руководители МБОУ района |