ДОРОЖНАЯ КАРТА
научно-методического сопровождения опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) на базе  общеобразовательных учреждений – региональных пилотных площадок Иркутской области на 2013-2020 гг. 
I. Алгоритм научно-методического сопровождения опережающего введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях – региональных пилотных площадках Иркутской области.
 1. Создание и деятельность рабочей группы в составе регионального координационного совета по ФГОС при министерстве образования Иркутской области для координации процессов введения ФГОС СОО.
 2. Определение изменений и дополнений в существующей системе научно-методического сопровождения деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.
3. Разработка направлений деятельности (единичных проектов) региональных пилотных  площадок опережающего введения ФГОС СОО.
4. Разработка плана-графика основных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.
      5. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО и происходящих в ней изменений.

II. Реализация этапов алгоритма опережающего введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях – региональных пилотных площадках Иркутской области.
Этап 1. Создание и деятельность рабочей группы в составе регионального координационного совета (далее – РКС) по ФГОС при министерстве образования Иркутской области для координации процессов введения ФГОС СОО.
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1. 
	Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС СОО в составе регионального координационного совета (далее – РКС) по ФГОС при министерстве образования Иркутской области о 
	Июнь-декабрь 2013 г.

	2. 
	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы РКС. 

Формирование банка нормативно-правовых документов регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО
	Июнь-декабрь 2013 г.

	3. 
	Деятельность рабочей группы РКС с целью координации процессов введения ФГОС СОО на уровне среднего профессионального образования
	Январь-сентябрь 2014 г.


Этап 2. Определение изменений и дополнений в существующей системе научно-методического сопровождения деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

	1. У
	Утверждение состава пилотных площадок опережающего введения ФГОС среднего общего образования 
	Июнь-сентябрь 2013 

	2. 1
	Разработка и утверждение «Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования в общеобразовательных учреждениях Иркутской области на 2013-2020 годы»
	Сентябрь 2013-март 2014

	3. 
	Разработка и утверждение «Плана-графика региональных мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Иркутской области на 2013-2020 годы»
	Сентябрь 2013-март 2014

	4. 
	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) по научно-методическому сопровождению опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на базе  общеобразовательных учреждений – региональных пилотных площадок Иркутской области на 2013-2020 гг.  
	Сентябрь 2013-март 2014

	5. 
	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ по общеметодологическим и отдельным проблемам введения ФГОС СОО с целью повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
	2014-2015

	6. 
	Разработка дополнительных  профессиональных образовательных программ по проблемам введения ФГОС СОО в учреждениях среднего профессионального образования с целью повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений СПО
	2013-2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте центра научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ОГАОУ ДПО ИИПКРО https://sites.google.com/site/irkfgos/home 
	2013-2020

	2.
	Предоставление информации о ходе введения ФГОС СОО в региональных пилотных площадках опережающего введения ФГОС СОО в министерство образования Иркутской области
	по требованию

	Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО

	1.
	Повышение квалификации преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования, осуществляющих обучение педагогических и руководящих работников региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО
	2013-2020

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО

	1.
	Проведение работ по укреплению информационно-материально-технической базы учреждений дополнительного профессионального образования Иркутской области с целью проведения вебинаров, интернет-конференций и т.д.
	2013-2020


 Этап 3. Разработка региональными пилотными  площадками опережающего введения ФГОС СОО общих и вариативных направлений деятельности (единичных проектов). 
	Направления деятельности


	Общие /вариативные

	Учебный план как один из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Индивидуальный учебный план учащегося 
	Общие 

направления для ОУ – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО

	Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО
	

	Система оценки достижения планируемых результатов  освоения обучающимися основной образовательной программы
	

	План внеурочной деятельности как организационный    механизм  реализации основной образовательной программы
	Вариативные направления для ОУ – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО

	Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся старшей школы
	

	Подготовка кадрового потенциала образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО
	

	Создание информационно-образовательной среды ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО
	


Этап 4. Разработка плана-графика основных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО

	1.1
	Заседание рабочей группы по вопросам введения ФГОС СОО
	2013-2020

не реже 2 раз в год
	
	Решение рабочей группы

	1.2
	Рассмотрение вопросов по организации сопровождения ФГОС СОО на заседании РКС
	2013-2020

не реже 1 раза в год
	
	Решение РКС

	1.3
	Разработка и утверждение нормативных актов по сопровождению введения ФГОС СОО


	Сентябрь 2013-март 2014
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО
	Распоряжение МОИО, план-график, дорожная карта

	1.4
	Организация курсовой подготовки педагогов, руководителей, специалистов МОУО и ММС на базе учреждений дополнительного профессионального образования и региональных пилотных площадок по проблемам введения ФГОС СОО
	2013-2020
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
	Программы ПК, отчет по охвату слушателей 

	1.5
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  СОО
	2013-2020 раз в год
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Планирование методического сопровождения, результаты анализа анкетирования педагогов

	1.6
	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих  работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС СОО
	2013-2020
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО
	Материалы семинаров (программа, фотоотчет, отзывы и др.)

	1.7
	Организация индивидуального консультирования педагогов и руководителей образовательных учреждений, специалистов МОУО, ММС по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО
	2013-2020

в течение учебного года
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	Методические рекомендации  

	1.8
	Организация и проведение стажировочной площадки по проблемам введения и реализации ФГОС СОО
	2013-2020

Не реже 1 раза в год 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников, обмен опытом по проблемам ФГОС СОО
	Материалы стажировочной площадки

	1.9
	Мониторинг введения ФГОС СОО
	2014-2020

1 раз в год
	Диагностические материалы
	План мониторинга

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО

	2.1
	Создание условий  для повышения квалификации педагогов, руководителей общеобразовательных учреждений и специалистов МОУО и муниципальных  методических служб;


	Май-сентябрь

2012 г.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО
	Отчет о ПК 

	2.2
	Создание методических команд по общим и вариативным  направлениям деятельности пилотных площадок, связанным с введением ФГОС СОО
	2015-2016
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	План работы МК

	3. Создание материально-технического обеспечения сопровождения введения ФГОС СОО 

	3.1
	Обеспечение доступа педагогическим и руководящим работникам, специалистам МОУО, ММС  к электронным образовательным ресурсам, федерального и регионального уровней. 
	2014-2020
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие страниц сайтах  ОГАОУ ДПО

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО

	4.1
	Проведение диагностики готовности региональных пилотных площадок  к введению ФГОС СОО. 
	2015
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО
	Диагностическая карта

	4.2
	Обеспечение публичной отчетности региональных пилотных площадок о ходе и результатах введения ФГОС СОО 
	2014-2020

Ежегодно до 31.08
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  СОО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	4.3
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО
	2014-2020
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  СОО  всех субъектов образования
	Публикации, видеосюжеты

	4.4
	Издание печатной продукции, представляющей обобщение опыта по отдельным проблемам введения и реализации ФГОС СОО региональных пилотных площадок 
	2014-2020
	Информирование о ходе введения ФГОС СОО, обмен опытом педагогических и методических работников
	Статьи, публикации, научные издания.


Этап 5. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО и происходящих в ходе этой деятельности изменений.
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	%  выполнения
	

	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС СОО
	Локальные акты ОУ
	Сентябрь 2015
	100
	Изучение документации

	Разработка основной образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО
	ООП
	Январь 2016, 
по мере утверждения Примерной ООП СОО на федеральном уровне
	100
	Изучение ООП

	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по проблемам введения и реализации ФГОС СОО
	План-график ПК в образовательном учреждении
	Ежегодно, данные на 30.06 текущего учебного года
	100
	Отчет по ПК от региональной ПП

	Участие педагогических и руководящих работников региональной пилотной площадки опережающего введения ФГОС СОО в мероприятиях по научно-методическому сопровождению (совещания, семинары, вебинары, стажировочные площадки, координационные советы и др.)
	Таблица участия
	Ежегодно, данные на 30.06 текущего учебного года
	100
	Изучение документации, материалы семинаров, совещаний, вебинаров стажировочных площадок и др. мероприятий. Анкетирование

	Изменения в деятельности ОУ в связи с опережающим режимом введения ФГОС СОО
	
	31.06.2014

31.06.2016

31.06.2018

31.06.2020
	100
	Аналитическая справка региональной пилотной площадки по итогам опережающего введения ФГОС СОО, анкетирование, собеседование


7

