

Утверждаю  
Директор МБОУ Солерудниковская гимназия:  
Т.Н. Сороквашина

План-график (дорожная карта) МБОУ Солерудниковская гимназия по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) 2018-2020 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации
<i>Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО</i>		
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО, доведение до сведения всех заинтересованных лиц.	2018-2020 гг.
2.	Заседание Управляющего совета гимназии по вопросам введения ФГОС СОО	Май 2018 г.
3.	Внесение изменений и дополнений в действующие локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность гимназии с учетом требований ФГОС СОО.	2018 гг.
4.	Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение до сведения всех заинтересованных лиц.	Май-сентябрь 2018 г.
5.	Приведение должностных инструкций работников гимназии в соответствие с требованиями ФГОС СОО и квалификационными характеристиками должностей.	Май -сентябрь 2018 г.
6.	Разработка проекта основной образовательной программы СОО	май-август 2018

	среднего общего образования (ООП СОО).	
7.	Рассмотрение и утверждение ООП СОО.	Сентябрь - октябрь 2018 г.
8.	Экспертиза основной образовательной программы СОО	Октябрь 2018 г., апрель 2019 г.
9.	Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников.	Май 2018 г.
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>		
1.	Расширение функционала Координационного совета, обеспечивающего координацию действий педагогического коллектива и отвечающего за информационное, научно - методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС СОО.	2018 – 2020г.
2.	Создание рабочей проектной группы по разработке ООП СОО и дорожной карты по введению ФГОС СОО.	Май 2018г.
	Мониторинг готовности гимназии к введению ФГОС СОО	Май 2018 -2019г..
4.	Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС СОО.	Сентябрь-Ноябрь 2018г.
5.	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО.	Октябрь 2018г. Январь 2019 г. Май 2020 г.
6.	Совещания при директоре по вопросам ресурсного обеспечения и созданию условий для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО.	2018, 2019 г.г.
7.	Разработка регламента и проведение мониторинга образовательных потребностей участников образовательных отношений.	2018, 2019 г.г.
8.	Определение оптимальной для реализации профильного обучения модели организации образовательного процесса с учетом требований ФГОС СОО.	2019-2020г.
9.	Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельности.	
10.	Разработка единичных проектов по разделам ООП СОО.	2018 – 2019г.г.
<b>Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО</b>		
1.	Определение финансовых расходов (объем, направление) в условиях реализации ФГОС СОО.	С сентября 2018 г. ежегодно
2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	
<b>Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО</b>		
1.	Изучение ФГОС среднего общего образования педагогами гимназии	Сентябрь -октябрь 2018 г.
3.	Мониторинг уровня готовности педагогов основной школы к введению ФГОС СОО	Постоянно.
4.	Разработка системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.	2018-2020
5.	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС среднего общего образования	Май 2018г.
6.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих во введении ФГОС СОО в режиме пилотирования	2018-2020
7.	Организация участия педагогов гимназии в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС СОО	2018-2020
8.	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС СОО.	2018-2020

9.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО, обеспечивающего подготовку педагогов к реализации ФГОС СОО.	Май - сентябрь 2018 г.
10.	Организация работы по программному обеспечению преподавания учебных предметов учебного плана гимназии.	2018 – 2019г. г.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>		
1.	Размещение информации о введении ФГОС СОО на страницах сайта гимназии.	Постоянно
2.	Информирование родительской общественности о введении и порядке перехода на ФГОС СОО через сайт гимназии, проведение тематических родительских собраний.	Постоянно
3.	Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в публичный отчет МБОУ Солерудниковская гимназия.	2018-2020г.г.
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО</b>		
1.	Анализ материально-технического обеспечения применительно к требованиям ФГОС СОО.	май 2018 г. ежегодно
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии требованиям ФГОС СОО.	Постоянно
3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН.	Постоянно
4.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.	Постоянно
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды гимназии требованиям ФГОС.	Постоянно
5.	Обеспечение укомплектованности библиотечно -информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.	Постоянно
6.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно
<b>Контроль введения ФГОС СОО</b>		
1.	Соответствие структуры и содержания ООП СОО требованиям ФГОС	Май - сентябрь 2018
2.	Экспертиза ООП СОО	Октябрь 2018 Апрель 2019
3.	Соответствие нормативных локальных актов требованиям ФГОС СОО	Август-сентябрь
4.	Создание условий реализации ООП СОО	Постоянно (согласно плану ВШК)
5.	Качество результатов освоения ООП СОО	
6.	Обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами	Ежегодно