Памятка
по осуществлению общественного контроля на объекте образования, подлежащем проведению капитального ремонта.

Одной из основных задач Штаба РОК является привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования детей в части формирования комфортной образовательной среды, в том числе строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом.

Общество в лице избранных представителей должно осуществлять контроль за тем, как исполняют свои обязательства участники строительного процесса, включая органы государственной власти и местного самоуправления. Так, например, объектом контроля может стать расходование бюджетных средств при строительстве для государственных нужд, насколько является добросовестным застройщик, как проводятся торги и дается разрешение на строительство, насколько обоснована ценовая политика при строительстве объектов и т.д.

Общественный контроль в процессе капитального ремонта осуществляется в целях: 
• обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической документацией; 
• обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов; 
• проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по законченным ремонтом объектам, требованием проектно-сметной и исполнительной документации;
 • своевременного производства промежуточной приемки ответственных конструкций, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной производственно-технической документации по ним в соответствии с установленными требованиями. 


В процессе производства работ представители общественного контроля имеют право принимать участие во всех комиссиях, в том числе по приемке скрытых работ, организуемых Заказчиком, представителем Технического надзора или подрядной организацией, выполняющей работы (далее — Подрядчик), о проведении которых должен быть заблаговременно извещен. 
Представители (комиссия) общественного контроля могут инициировать комиссионную проверку объекта в случае выявления нарушений технологии производства работ или несоблюдения правил складирования и хранения применяемой на объекте продукции, а также техники безопасности на объекте. 
Осмотр объекта комиссией осуществляется не реже одного раза в месяц и может быть совмещен с проведением проверки объекта Заказчиком или представителем Технического надзора, который согласно договору на технический надзор, осуществляет проверки не менее 2 раз в неделю в соответствии с графиком посещения объекта, а при необходимости вне графика дополнительно. 
Выполнение работ по ремонту объектов должно производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной безопасности. 
При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется Акт, в котором фиксируются перечень дефектов и недоделок (далее — акт о недостатках). Копия акта вручается Подрядчику и Основному Строительному контролю под подпись представителя для дальнейшего устранения обнаруженных недостатков. При этом приостановка работ это задача государственного строительного контроля. Общественная Комиссия вправе фиксировать факт действия или бездействия государственно строительного контроля в отношении выявленного акта о недостатках и ее поручение подрядчику. В случае, если представитель подрядчика или Заказчика, не согласен с наличием замечаний и нарушений, указанных в актах, акты составляются с учетом их возражении. 
. 
Виды общественного контроля за проведением капитального ремонта образовательных учреждений
Процесс общественного контроля состоит из нескольких этапов в соответствии с порядком капитального ремонта объекта. 
Рекомендуется приступать к контролю качества строительно-монтажных работ на стадии планирования, а заканчивать проверочные мероприятия после сдачи объекта в эксплуатацию.

	Вид контроля
	Содержание работ при контроле
	Периодичность 

	Входной контроль проектной, рабочей документации
	Проверка комплектности проектной документации и достаточности содержания в ней технической информации для производства работ.
Проверка наличия в организации типовой проектной документации.
	Перед этапом проведения работ

	Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования
	Проверка соответствия поступающих материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям проектной, нормативной документации. Соблюдение правил выполнения погрузо-разгрузочных работ, складирования и хранения.
	В соответствии с технологией строительства, договором подряда, требованиями проектной, нормативной документации

	Операционный контроль строительных процессов или производственных операций
	Проверка соответствия выполнения строительных процессов или производственных операций требованиям проектной, нормативной документации, осуществляемый в процессе их выполнения.
Операционный контроль должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению.
Основные задачи операционного контроля:
-соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов;
-обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов;
-своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению;
- своевременность и правильность оформления исполнительной документации;
- обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной, нормативной документации;
-выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;
- устранение недостатков отмеченных в журналах_ - работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ;
- повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ.
	В соответствии с технологией строительства в соответствии со схемами операционного контроля качества на выполнение соответствующего вида работ, договором, требованиями проектной, нормативной документации.

	Лабораторный контроль
	Это задача подрядчика и заказчика. Общественный контроль заключается в ознакомлении результатов контроля и по возможности проверки подлинности выданных актов контроля
	В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации.

	Геодезический контроль (Измерительный)
	Обеспечение соответствия геометрических параметров при размещении, разбивке и возведении объектов строительства требованиям проектной документации и нормативных документов.
	В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации.
Фактические площади

	Приемочный контроль строительно-монтажных работ
	Проверка качества выполненных работ, а также скрытых работ и отдельных конструктивных элементов, осуществляемая по их завершению.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов, перечень которых определяется требованиями проектной документации или специалистами Государственного строительного надзора.
Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приёмке в процессе строительства с составлением акта.
	В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации, законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность.

	Фин. Контроль
	Контроль за принятыми мероприятиями и изменениями в плане стоимостных отношений между заказчиком и подрядчиком после подписания контракта, влекущих за собой увеличение или уменьшения стоимости контракта, а также изменения в количественном выражения видов и объёмов работ.
      Контроль заключается в обследовании: -мероприятие, проводимое путем сбора информации  (анкетирование, наблюдение, опрос, изучение документов) и анализа информации касательно контрактной стоимости объекта и выделенных средств на его реализацию , и изменении суммы контракта после определения исполнителя работ. 

	Проверка проводятся единоразово после подписания контракта и до начала работ подрядчиком., кроме п.6.7 * в прил №1 





Порядок проведения общественного контроля за ходом капитального ремонта в образовательных учреждениях Иркутской области.
Обеспечение соблюдения формальных процедур
Встреча с Руководителем или (представителем) ремонтируемого образовательного учреждения.  Постарайтесь найти с ними взаимопонимание и договоритесь о совместных действиях по реализации контроля за ходом капитального ремонта.
Совместная встреча с Руководителем или (представителем) ремонтируемого образовательного учреждения и представителем подрядной организации для получения неформального разрешения на доступ к контрольным операциям с указанием и согласованием перечня дозволенных проверок, не противоречащих законодательству РФ и без вмешательств в хоз. деятельность подрядчика.



Вводная часть:
1. Краткое описание объекта: вместимость, год постройки, объем выделенных на капремонт средств, дата начала ремонта, дата планируемого окончания, подрядная организация, место расположения объекта, адрес.
2. Руководитель образовательного учреждения, его координаты для связи.
3. Документы, на основании которых, осуществляется ремонт. (в перечислении).
4. Дата текущей проверки, состав группы проверяющих, их телефоны и принадлежность к проверяющей организации.
Основные выводы:
1. Фактическое начало производства ремонтных работ;
2. Дата открытия финансирования, фактическое поступление финансирования.
3. Какие работы выполнены на момент проведения проверки?
4. Какое количество работников занято на производстве работ (на бумаге/фактически на момент проведения проверки)?
5. Оценка хода ремонта руководителем образовательной организации.
6. Какие трудности есть в осуществлении ремонтных работ? Мнение на этот счет подрядной организации, мнение руководителя образовательной организации.
7. Выводы комиссии о ходе и качестве производимых ремонтных работ.
8. Сообщите выводы комиссии руководителю муниципального органа управления образованием.
9. Направьте материалы проверки в региональный штаб родительского общественного контроля.  
















Приложение 1
К методическим рекомендациям
по организации контроля за качеством
выполнения работ и (или) услуг по
капитальному ремонту объекта 
образовательного учреждения

Карта контроля за ходом и качеством капитального ремонта в образовательном учреждении:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения и адрес)

   ________________________
         (дата, время посещения)

	п/п
	Наименование 
	да
	нет
	Примечание (рекомендации)

	1) Проверка проектной документации

	1
	все ли необходимые документы предоставлены заказчиком;
	
	
	

	2
	соответствуют ли осевые размеры объектов и их помещении, обозначенных в проекте с фактическими размерами;
	
	
	

	3
	содержится ли в документации по проекту список работ и материалов, от качества которых зависит безопасность строительства и эксплуатации объекта и т.д. 
	
	
	

	4
	Включен ли весь список необходимых работ 
	
	
	

	5
	При необходимости возведения новых наружных сетей инженерного обеспечения все ли нормы и отступы учтены проектом
	
	
	

	6
	Наличие Факторов для отклонения от проекта 
	
	
	

	2) Проверка обеспечения безопасности строительства и ее процессов

	1
	Есть ли ограждения строительного объекта, а также отдельных захваток производства работ в целом 
	
	
	

	2
	Доступ. Оцените по шкале доступность попадания посторонних, (не занятых на строительстве, детей  и т д) к местам проведения технологических процессов и работ.
	
	
	

	3
	Соблюдены ли меры безопасности при  производстве специальных видов работ(например ограждение луче при сварке, использование газобаллонного оборудования, защита лесов сетками и т д)
	
	
	

	4
	Имеются ли риски доступа подростков в рабочее и не рабочее время к технологическому и  грузоподъёмному оборудованию,  к местам складирование строительных материалов, 
	
	
	

	5
	[bookmark: _GoBack]Имеются ил факторы, косвенно влияющие на здоровье окружающих, таких как – пыль, загазованность, сильных запах химических продуктов (эмали, растворители лаки и т д) .
При наличии перечислите какие 
	
	
	

	

	3) Контроль строительных материалов *


	1
	Визуальный контроль на целостность материалов 
	
	
	

	2
	Соответствие геометрических характеристик материалов - (толщина, размер ячеек и т д) 
	
	
	

	3
	Соответствие цветового исполнения с проектным
	
	
	

	4
	Количественный контроль 
	
	
	

	5
	Наличие заменяемых материалов (расхождение с проектом и сметами)
	
	
	

	6
	Контроль наличия, комплектности документов на эти материалы и изделия.
	
	
	

	7
	Контроль условия хранения материалов 
	
	
	

	8
	Соответствие срока годности применяемых материалов
	
	
	

	4) Контроль качества работ в процессе их выполнения

	
	Контроль каждого этапа строительных работ на предмет их соответствия действующим техническим, проектным и законодательным нормативам. Оценке подлежит качество выполнения работ и их результатов.

Строительно-монтажные работы 
Отделочные работы:
Полы
Кровля
Окна, двери

Сети внутренние и наружные:
Электроснабжения 
Водоснабжения 
Канализация 
Отопление

Системы:  
Вентиляции 
Кондиционирование
Пожарно-охранная сигнализация 

	
	
	

	5) Соблюдение графика строительных работ


	1
	Начало работ согласно контракта 
	
	
	

	2
	Окончание работ согласно контракта
	
	
	

	3
	Соответствие количества рабочих, занятых на каждом этапе, с графиком производства работ  
	
	
	

	4
	Имеются ли отставания от графика
	
	
	

	5
	По какой причине отставание (материалы, подрядчик, заказчик, проект).
	
	
	

	6
	Имеется ли возможность увеличения темпа строительства
	
	
	

	7
	Применяются ли меры подрядчиком для восстановления сроков работ
	
	
	

	6) Контроль за выделением и освоением целевых бюджетных средств

	1
	Выделены ли средства согласна контракта
	
	
	

	2
	Соответствует ли стоимость контракта предстоящим видам работам:
в большую сторону
в меньшую сторону
	
	
	

	34
	Стоимость дополнительных затрат со стороны
подрядчика
	
	
	

	5
	Наличие признаков завышение цены контракта или отдельных этапов выполнения работ
	
	
	

	6
	Обоснованы ли требования подрядчика об увеличении стоимости контракта при наличии такого факта.

	
	
	

	7
	Имеются согласованные(не согласованные) с заказчиком изменения в процессах работы (исключение, изменение объёмов и видов работ) из-за недостаточности финансирования 
	
	
	



[bookmark: bookmark3]Выявленные замечания и рекомендации







Члены комиссии общественного контроля:_
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(подпись ,расшифровка подписи)


На основании данной Карты составляется «Акт проверки комиссией общественного родительского контроля». 









Приложение 2
К методическим рекомендациям
по организации контроля за качеством
выполнения работ и (или) услуг по
капитальному ремонту объекта 
образовательного учреждения


[bookmark: _Hlk97198794]Акт проверки комиссией общественного родительского контроля 

"__" __________ 202_ г.                                                                         г. ________________

Комиссия общественного родительского контроля в составе:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
при участии представителей:
подрядной организации по строительству:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk97198366]_____________________________________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество, должность)
по техническому надзору:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

осуществила    проверку    хода    выполнения   строительства (кап. ремонт) объекта
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование)

организацией подрядчика______________________________________________________
                                                                       (наименование организации)
    
1. Строительство (кап. ремонт) объекта организацией  "Подрядчика"  ведется  на
основании   заключенного   с  ____________________________________________________
                         (наименование   заказчика)
Государственного контракта N _____________________________ от "__" ____ 20__ года.

Объем строительных работ:
	Наименование вида работ 
	Стоимость работ с ндс в тыс. руб.
	Сроки производства работ

	
	
	месяц
	год
	месяц
	год
	месяц
	год

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Сроки строительства:
начало работ - ___________________.
окончание работ - ______________________.

2.  Строительство осуществляется   в   соответствии   с   проектно-сметной документацией
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Комиссии представлена следующая документация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.1. По состоянию на «____»_________  _____г. выполнен  следующий  объем работ:

	  Виды работ    
	Отчетный период    
	Стоимость, тыс. руб.     

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3.2.  Объем выполненных работ соответствует (либо не соответствует) актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости работ и затрат
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(виды работ)

3.3. Соответствие хода строительства календарному плану
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Сведения о выполнении исполнительных съемок, подтверждающих объемы и стоимость выполненных работ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Сведения о ведении журнала по техническому надзору за ходом строительства
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Недоделки и дефекты по выполненным видам работ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Выводы комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Подписи:

Представитель Заказчика работ:
_____________________________________________________________________________
(должность/подпись/расшифровка подписи)
от генеральной подрядной организации
_____________________________________________________________________________
(должность/подпись/расшифровка подписи)
от субподрядных организаций
_____________________________________________________________________________
(должность/подпись/расшифровка подписи)


Члены комиссии общественного контроля:_
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(подпись ,расшифровка подписи)

